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Teilprojekt Nr. 51: Ehem. Kiesgrube Espel, Gossau

Gemeinde Gossau

Parzelle(n) 4835

Koordinaten 734'530 / 252'340

Hohe 610 m U.M.

Gundbesitzerln Pro Natura St.Gallen-Appenzell
Schutzstatus Grunzone Schutz
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St.Gallen, 24. Mai 2019
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Lehnstrasse 35, CH - 9014 St.Gallen
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Lukasstrasse 18, CH - 9008 St.Gallen



Amphibienférderprojekt Thur-Glatt — Teilprojekt Nr. 51: Ehem. Kiesgrube Espel, Gossau Seite 1

Kurzbeschreibung

Die ehemalige Kiesgrube Espel ist ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (SG
600) und liegt in ca. 150 m Entfernung oberhalb der Glatt (Teilprojekt 42: Isenhammer).
Beim Monitoring 2018 wurde festgestellt, dass das Angebot an geeigneten Laichgewassern
ungenugend ist (grosse Weiher mit Fischvorkommen, temporare Tumpel trocknen extrem
schnell aus) und daher verschiedene Arten mittelfristig nicht tberleben kénnen. Fur die
Faden-, Teich- und Kammmolche wurden deshalb zwei gréssere ablassbare, ca. 60 bis 80
cm tiefe Weiher angelegt. Fur die Férderung der Gelbbauchunke wurden vier ablassbare
Kleingewésser mit einer Wassertiefe von ca. 20 bis 30 cm geschaffen. Da der mittlere
grosse Weiher in regenarmen Jahren austrocknen kann (Verlust der Fische), wurde die
Verbindung zum grossen und tiefen Weiher Sud aufgehoben, d.h. Gberschdittet.

Ziele

Stabilisierung und Férderung der kleinen Populationen von Faden-, Teich- und Kammmolch
durch Anlage von 2 neuen Laichgewéssern sowie Verbesserung des Laichplatzangebotes
fur die Gelbbauchunke durch den Bau eines Feuchtbereichs mit mehreren Tumpeln.

Vorgehen

Vorabklarung Juni 18 Ch. Meienberger und J. Barandun
Detailprojektierung Aug. 18 Atragene, Peter Weidmann

Baugenehmigung Dez. 18 Stadt Gossau

Bauausfuhrung Dez. 18 Engesser Unternehmungen AG, Untereggen
Bauabnahme Mai 19 Ch, Meienberger

Erfolgskontrolle geplant 2021 erste Kontrolle

Kosten

Beleg Datum Buchungstext Betrag
297 14.12.18 Stadt Gossau: Baubewilligung 380.00 Fr.
299  21.12.18 Schlauri: Holzerarbeiten 486.25 Fr.
312 12.02.19 Engesser: Akontorechnung Bau (Beleg s. 318) 46'500.00 Fr.
314 15.03.19 Engesser: Akontorechnung Bau (Beleg s. 318) 51'200.00 Fr.
316 18.04.19 Atragene: Planungskosten 7'481.15 Fr.
318 21.05.19 Engesser: Schlussrechnung Bau 5'485.10 Fr.
319 24.05.19 Pro Natura SGA: Baufuhrung 1'850.00 Fr.
Betrag Total inkl. Eigenleistungen 113'382.50 Fr.

Eigenleistungen Grundeigentiimer/Bewirtschafter
Pro Natura SGA: Abtretungsvertrag (Landerwerb) 0.00 Fr.

Unterhalt und Sicherung

Je nach der Entwicklung der Vegetation mussen die Weiher der Molche im Herbst
abgelassen und ausgemaht werden. Die Unkentimpel missen zu rund 50% vegetationsfrei
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bleiben, d.h. auch diese mlssen im Herbst abgelassen und ausgejatet oder innerhalb des
Nassbereichs neu angelegt werden.

Anhang

Anhang 1: Fotodokumentation
Anhang 2: Lage der Massnahmen 1 bis 4 auf Katasterplan der belasteten Standorte
Anhang 3: Originale der Rechnungsbelege (nur beim Exemplar fir den Kanton)
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Fotodokumentation

In allen drei grossen Weihern kommen Fische
vor. Diese reduzieren den Fortpflanzungs-
erfolg der Amphibienfauna im Espel
wesentlich.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Mit Sand ausgekleideter Weiher Nr. 3 vor der
Verlegung der Folie.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Vorbereitung des Grundablasses im Weiher
Nr. 3 fur die Verlegung der Folie.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Anpassung des Gelandes rund um den neuen
Weiher Nr. 2.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell
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Der Weiher Nr 3. war im Mai 2019 nahezu mit —
Regenwasser aufgeflillt.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Aufschittung (Nr. 4) zwischen den grossen
Weihern zur Trennung der Wasserflachen
(keine Einwanderung von Fischen)

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Die Gelbbauchunken haben die vier neu
erstellten Unkentimpel (Nr. 1) im Mai 2019
bereits besiedelt.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Der Weiher Nr 2. war im Mai 2019 nahezu mit
Regenwasser aufgefullt.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell




Baugesuch Amphibienlaichgewasser Kiesgrube Espel
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Kataster der belasteten Standorte 1:2000
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